



# RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE ERNICI SIMBRUINI**

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE “CIVILTA’ RURALE IN TERRA ERNICA”**

**ANNO DI RIFERIMENTO 2015**

**APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI del 28/01/2016**



*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. L'Europa investe nelle zone rurali*

Sede legale: Circ.ne Lago di Cerano - TORRE CAJETANI (FR) - Sede operativa: Loc. Pitocco - 03010 VICO NEL LAZIO (FR) - C.F. 92035790606  
Tel/fax 0775.41144 gal.ernici@virgilio.it indirizzo Pec: gal.ernici@legalmail.it sito: www.galernicisimbruini.it

# 1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

## 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

Il territorio di competenza del GAL comprende i comuni Acuto, Alatri, Collepardo, Fiuggi, Guarcino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio, per una superficie complessiva di 280,99 Km<sup>2</sup>, di cui il 100% ricadente in zona montana ed il 2,15% (6,05 Km<sup>2</sup>) in aree protette. In base al Censimento del 2011 il totale dei residenti nei comuni soci del GAL è di 48.134 unità.

Nella tabella che segue si riportano i dati definitivi della popolazione legale degli otto comuni del GAL Ernici Simbruini, i cui dati definitivi sono stati resi disponibili dall'Istat il 19 dicembre 2012, e la variazione della popolazione rispetto al censimento 2001:

| Comune         | Censimento |               | Var<br>% |
|----------------|------------|---------------|----------|
|                | 21/10/2001 | 09/10/2011    |          |
| Acuto          | 1.857      | 1.910         | 2,90%    |
| Alatri         | 27.068     | 28.609        | 5,70%    |
| Collepardo     | 928        | 975           | 5,10%    |
| Fiuggi         | 8.763      | 9.645         | 10,10%   |
| Guarcino       | 1.662      | 1.658         | -0,20%   |
| Torre Cajetani | 1.279      | 1.388         | 8,50%    |
| Trivigliano    | 1.430      | 1.693         | 18,40%   |
| Vico nel Lazio | 2.161      | 2.256         | 4,40%    |
|                | 45.148     | <b>48.134</b> |          |

I Comuni dell'area d'intervento del PSL non ricadono in aree svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 art. 3, par.4.

Il 40 % della superficie ricade nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (Comuni di Collepardo, Guarcino e Vico nel Lazio), il restante 60% alle aree rurali intermedie (Comuni di Acuto, Alatri, Fiuggi, Torre Cajetani e Trivigliano).

L'area del GAL sta assistendo negli ultimi anni a un fenomeno tipicamente urbano: il consumo di suolo. Lungo il perimetro dell'area (in particolare sul versante di Alatri) le superfici edificate si stanno espandendo erodendo gli spazi rurali e modificando in modo indelebile il paesaggio. I continuum insediativi travalicano spesso i confini amministrativi e interessano anche i piccoli centri contermini (ad es. Acuto rispetto ad Anagni) che vengono esposti al rischio di sprawl urbano e soffrono una notevole pressione demografica.

### 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

I dati ISTAT evidenziano, tanto per gli uomini quanto per le donne, una maggiore concentrazione della popolazione nella fascia di età da 55 anni in su. Si rileva, altresì, sul totale dell'area un'alta incidenza della popolazione femminile, di cui il 10% residente nelle aree con problemi complessivi di sviluppo (Collepardo, Guarcino e Vico nel Lazio). Nei Comuni appartenenti a quest'area omogenea la percentuale della popolazione straniera residente è un poco inferiore alla media provinciale che si attesta all'1,32%.

Se prendiamo in considerazione l'indice di vecchiaia, le aree rurali con problemi complessivi di sviluppo detengono i valori più alti con la sola eccezione di Acuto, in area rurale intermedia, che presenta un indice pari al 145,08.

L'analisi del grado d'istruzione della popolazione residente nei Comuni del GAL rivela un indice crescente man mano che si passa dai Comuni più piccoli a quelli più grandi.

Nel complesso, i flussi migratori dalle aree rurali, specie quelle appartenenti ai piccoli Comuni (< 5.000 abitanti), alle città hanno contribuito a impoverire il livello sociale delle comunità di origine, che manifestano oggi un tasso d'istruzione superiore molto al di sotto della media nazionale.

Anche il tasso di occupazione, che a livello d'intera area si attesta intorno al 34%, fa registrare valori direttamente proporzionali alla dimensione dei Comuni.

Per quel che concerne i settori di attività il 2,4% degli occupati è impiegato nell'agricoltura (al di sotto della media provinciale pari al 4%), il 36,4% nell'industria e il 61,4% nei rimanenti settori. In particolare, Fiuggi, con il settore alberghiero, rivela la più alta percentuale d'occupati in attività diverse dall'agricoltura e dall'industria (oltre il 71%).

La superficie agricola totale (SAT) dell'area è di 15.477,00 Ha di cui quella utilizzata (SAU) è pari a 10.100,97 Ha. Per quanto concerne il titolo di possesso spicca il valore della superficie di proprietà che si attesta al oltre il 90% del totale. Le aziende agricole ammontano complessivamente a 5.431 di cui il 66% con meno di 1 ettaro di superficie e il 94% con conduzione diretta del coltivatore con solo manodopera familiare.

### **1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni**

Il territorio si caratterizza per la presenza di grandi estensioni montane, spesso con terreni lisciviati, superficiali e con forte inclinazione, a cui si contrappongono i fondovalle, dotati dei terreni migliori e delle migliori condizioni climatiche. Ciò inevitabilmente si ripercuote sulla distribuzione della popolazione sul territorio e sulla tipologia di sviluppo agricolo.

Ampie zone superano i 900m e si assiste a una progressiva rarefazione degli insediamenti abitati con una conseguente riduzione della densità di popolazione, una contrazione delle attività produttive e, in agricoltura, una progressiva estensivizzazione colturale, con un utilizzo foraggero-zootecnico dei terreni superficiali e in pendio e con una ampia diffusione della selvicoltura e l'utilizzo a pascolo ad altitudine più elevata.

Il territorio insiste in una delle aree con la massima biodiversità.

L'area pur non manifestando gravi situazioni emergenziali, ha caratteristiche geomorfologiche tali da creare situazioni di pericolosità per fenomeni idrogeologici che possono tradursi in situazioni di rischio. Frequenza e intensità preoccupanti ha raggiunto nel giro di alcuni anni il fenomeno degli incendi boschivi.

Di non minore importanza è la carenza periodica di approvvigionamento idrico, dovuta a una riduzione delle portate delle fonti causata dalle scarse precipitazioni invernali-primaverili, alla quale si aggiungono problemi alla rete idrica che presenta una notevole dispersione.

Nell'area non vengono a oggi sfruttate fonti di energia rinnovabile. Le tipologie che potrebbero essere utilizzate sono le biomasse, l'energia solare, il fotovoltaico, biogas e biocombustibili.

La vegetazione è ricca: vasti querceti e faggete tra 900 e 1.900 m, poi una flora tipica dell'alta montagna (primule, crochi, soldanelle, genziane, canine, sassifraghe, il ribes alpino e un endemismo centro-appenninico, il semprevivo italico). Nella parte bassa dominano i boschi misti, in cui prevalgono il carpino nero, il carpino orientale, il cerro e la roverella.

### **1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni**

L'area del GAL si colloca fuori dai principali flussi della logistica. Il dato puramente quantitativo rivela che occorre percorrere in media 20 km per raggiungere il casello autostradale più vicino: in un Paese, come l'Italia, dove il trasporto su gomma di merci e persone è il più utilizzato, la distanza dalla rete autostradale costituisce un elemento di potenziale sviluppo e/o di forte penalizzazione. Si noti, peraltro, che nell'area del GAL non insiste la rete ferroviaria: le stazioni più vicine (Frosinone e Anagni) sono situate anch'esse a una distanza media di 20 km rendendo più difficoltoso il pendolarismo che pure abbiamo visto connotare l'area.

Se le infrastrutture di base (acqua ed energia elettrica) sono pressoché presenti su tutto il territorio, il forte ritardo nell'infrastrutturazione telematica comporta ancora una forte difficoltà di accesso ai servizi. Il servizio pubblico sanitario e quello dell'istruzione stanno subendo progressivi ridimensionamenti. Perciò nell'area è in atto il tentativo di ricostruire, intorno all'Unione dei Comuni, quante più possibili forme di gestione associata dei servizi semplificando così un sistema che è cresciuto in modo frammentario e confuso e con costi esponenziali a fronte di una sempre maggiore carenza di risorse.

Anche la carenza di servizi ricreativi pubblici o privati incide negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dell'area. Occasioni culturali e di svago, elementi essenziali per la vita di una comunità, perché consentono di sviluppare il senso d'appartenenza e d'identità, sono fortemente limitati nell'area del GAL in cui si segnala la carenza di strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport a fronte di una vivacità dell'associazionismo in tali ambiti: per questo, diventa ancora più importante la presenza di sale cinematografiche e teatrali (attualmente presenti solo in due centri), laboratori culturali, centri ricreativi e sportivi e in, generale, spazi da dedicare alle attività collettive

I Comuni del GAL hanno prevalentemente meno di 5.000 abitanti: tali entità amministrative, nella provincia di Frosinone, sono finora rimaste perlopiù escluse dai processi di "sviluppo digitale". Le ricerche nazionali, inoltre, difficilmente includono come target i "piccoli comuni" con conseguente gap conoscitivo sulle reali criticità che ostacolano l'avvio del processo di inclusione ed il superamento della marginalizzazione territoriale. L'osservazione

della mappa del GAL mostra una situazione letteralmente a “macchia di leopardo” per quel che concerne la diffusione dell’ADLS e la totale assenza della banda larga.

#### **1.1.4 La variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione**

Nel corso del 2015 non si sono registrate variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, se non l’emanazione a livello regionale di alcune modifiche alla DGR 412/2008 ai sensi del regolamento (CE) N. 1698/05. L’ultimazione e la rendicontazione delle operazioni relative alle misure ad investimento del PSR 2007-2013 del Lazio sono state progressivamente prorogate dalla Regione Lazio sino al 30 novembre 2015.

#### **1.2 Conseguenze delle variazioni sull’attuazione del PSL**

Nel corso del 2015 non si sono registrate a livello di contesto modifiche sostanziali o comunque tali da incidere sull’attuazione del PSL.

A settembre 2015 si sono chiusi definitivamente tutti i progetti ammessi a finanziamento attraverso la presentazione delle ultime domande di pagamento del saldo, la cui istruttoria si è conclusa nei primi giorni del mese di novembre 2015.

|  |
|--|
| <h2><b>2. MODIFICHE NELL’ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.</b></h2> |
|--|

#### **2.1 Assemblea dei soci**

Nel corso del 2015 non ci sono state modifiche nell’assetto associativo del GAL che risulta composto dai seguenti soggetti pubblici e privati:

1. *Comune di Alatri*
2. *Comune di Acuto*
3. *Comune di Collepardo*
4. *Comune di Fiuggi*
5. *Comune di Guarcino*
6. *Comune di Torre Cajetani*
7. *Comune di Trivigliano*
8. *Comune di Vico nel Lazio*
9. *Banca della Ciociaria SpA*
10. *Banca Popolare del Frusinate*
11. *Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”*
12. *Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini*
13. *XII Comunità Montana dei Monti Ernici di Veroli*
14. *“Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale” Cooperativa Sociale*
15. *Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Frosinone*
16. *Associazione degli Albergatori di Fiuggi- ADAF*
17. *Unione Artigiani Ciociari*
18. *Confcooperative di Frosinone*
19. *ConfAgricoltura Frosinone*
20. *ACA Alatri - Associazione Commercianti Artigiani di Alatri*
21. *Lega Albergatori di Fiuggi*
22. *UGL – Unione Generale del Lavoro*
23. *CISL – Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori*
24. *Associazione Culturale di Alatri “Ciociaria in The World”*
25. *Associazione Pro Loco di Fiuggi*
26. *Associazione Pro Loco Guarcino-Campocatino*
27. *Pro Loco di Alatri*
28. *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone*
29. *Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone*

30. *Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Frosinone*

31. *SANA Srl*

## **2.2 Consiglio di Amministrazione**

Nel corso del 2015 non si sono verificate variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci del GAL il 14 dicembre 2012 e formato da 5 membri ai sensi della Legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78), di cui uno pubblico, il quale risulta così composto:

1. *Sig. Giovanni Rondinara - Comunità in Dialogo di Solidarietà Sociale - Presidente*
2. *Sig. Luigino Crecco - Coldiretti Frosinone - Vicepresidente*
3. *Avv. Antonio Filippo Catalano - Banca Popolare del Frusinate*
4. *Sig. Carlo Galuppi - CISL*
5. *Sig. Maurizio Maggi - Comune di Alatri*

## **2.3 Organi istituzionali**

Nel corso del 2015 non si sono verificate variazioni nella composizione del Collegio dei Revisori, rieletto dall'Assemblea dei Soci del GAL il 14 dicembre 2012 ed in carica per 3 anni, costituito da due Dottori commercialisti e da un Ragioniere contabile, tutti abilitati all'attività di revisione, che risulta così composto:

1. *Serena Viselli – Presidente*
2. *Stefano Scerrato – Sindaco Effettivo*
3. *Alberto Cianfrocca – Sindaco effettivo*

## **2.4 Struttura operativa**

Nel corso del 2015 non si sono verificate variazioni relative alla struttura operativa del GAL Ernici Simbruini relativamente alle figure del Direttore Tecnico, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Segretario, che risulta così composta:

1. *Sandra Tirocchi - Direttore Tecnico*
2. *Laura Ascani – Responsabile Amministrativo e Finanziario*
3. *Federica Tomei - Segretaria*

Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/03/2015 ha deliberato l'inserimento di nuove figure tecniche ed amministrative al fine di supportare le attività del Direttore Tecnico, del Responsabile Amministrativo e Finanziario e della Segreteria dando ampio mandato al Presidente per tutti gli atti che conseguono. In data 23/04/2015 è stata inserita nella struttura operativa del GAL una figura con competenze tecniche ed amministrative al fine di supportare le attività del Direttore Tecnico.

## STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

### *Attuazione strategie di sviluppo locale*

| MISURA   | Numero di progetti finanziati dal GAL | Numero di beneficiari |                    |                  |     |        | Spesa pubblica |              |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----|--------|----------------|--------------|
|  |                                       | Settore privato       |                    | Settore pubblico | GAL | Totale | FEASR          | Totale       |
|  |                                       | Persone fisiche       | Persone giuridiche |                  |     |        |                |              |
| 4.1 3 311  | 1                                     | 1                     |                    |                  |     | 1      | 51.852,75      | 117.847,15   |
| 4.1 3 312  |                                       |                       |                    |                  |     |        | -              |              |
| 4.1 3 313  | 53                                    | 2                     | 23                 | 28               |     | 53     | 1.883.005,56   | 4.279.558,08 |
| 4.1 3 321  | 2                                     |                       | 2                  |                  |     | 2      | 135.239,13     | 307.361,65   |
| 4.1 3 322  | 3                                     |                       |                    | 3                |     | 3      | 277.751,48     | 631.253,37   |
| 4.1 3 331  |                                       |                       |                    |                  |     |        | -              | -            |
| 4.3.1  | 4                                     |                       |                    |                  | 1   | 1      | 340.720,59     | 774.364,98   |
| Costituzione   | 1                                     |                       |                    |                  | 1   | 1      | 811,36         | 1.844,00     |
| Funzionamento GAL                                      | 1                                     |                       |                    |                  | 1   | 1      | 268.886,67     | 611.106,07   |
| Spese Progettazione PSL                                | 1                                     |                       |                    |                  | 1   | 1      | 11.196,35      | 25.446,26    |
| Animazione   |                                       |                       |                    |                  |     |        | 37.738,22      | 85.768,68    |
| Gestione e diffusione informazione sull'attuazione PSL | 1                                     |                       |                    |                  | 1   | 1      | 22.087,99      | 50.199,97    |
| Att.formative peronale GAL                             |                                       |                       |                    |                  |     |        | -              | -            |

Considerato che nel corso del 2015 il GAL non ha emesso Provvedimenti di Concessione, nella tabella si riportano gli impegni che il GAL ha assunto sino al 31/12/2015 nei confronti di beneficiari pubblici e privati in termini di Provvedimento di Concessione, al netto dei Provvedimenti di Concessione per i quali il GAL ha emesso “atto di decadenza dal contributo pubblico concesso”.

Nel corso del 2015 il GAL ha emesso 2 atti di decadenza verso beneficiari privati, a seguito di dichiarazione di rinuncia volontaria al contributo pubblico, relativamente a due provvedimenti di concessione emessi nel 2013, Mis. 4.1 3 313 “Incentivazione di attività turistiche”. Il Numero dei progetti finanziati dal GAL per tale misura si riduce quindi a numero 51.

Al 31/12/2015 risultano impegni per provvedimenti di concessione emessi dal GAL relativamente a progetti che si sono conclusi nel corso dell'anno.

Al 31/12/2015 risultano pagate tutte le spese relative alla Misura 4.3.1.

### Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

| MISURA    | Persone Fisiche |      |         |      | Totale |
|-----------|-----------------|------|---------|------|--------|
|           | Maschi          |      | Femmine |      |        |
|           | <25             | >=25 | <25     | >=25 |        |
| 4.1 3 311 | 1               |      |         |      | 1      |
| 4.1 3 312 |                 |      |         |      |        |
| 4.1 3 313 | 1               |      | 0       |      | 1      |
| 4.1 3 321 |                 |      |         |      |        |
| 4.1 3 322 |                 |      |         |      |        |
| 4.1 3 331 |                 |      |         |      |        |

Al 31/12/2015 risulta per la Mis. 4.1 3 311 "Diversificazione verso attività non agricole" n.1 beneficiario persona fisica maschio, per la Mis. 4.1 3 313 "Incentivazione attività turistiche" n.1 beneficiario persona fisica maschio.

Rispetto al 2014 risulta n.1 beneficiario persona fisica femmina in meno, in quanto lo stesso ha prodotto dichiarazione di rinuncia al contributo pubblico.

### Attuazione progetti cooperazione

| Misura | Numero di progetti di cooperazione finanziati |                          |        | Numero di GAL cooperanti    |                          |        | Spesa pubblica (000 di euro) |                          |                             |                          |
|--------|---|--------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|        | A livello interterritoriale                   | A livello transnazionale | Totale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale | Totale | FEASR                        |                          | Totale                      |                          |
|        |   |                          |        |                             |                          |        | A livello interterritoriale  | A livello transnazionale | A livello interterritoriale | A livello transnazionale |
| 4.2.1  | 1   |                          | 1      | 5                           |                          | 5      | 26.240,23                    |                          | 59.636,89                   |                          |
|        |   |                          |        |                             |                          |        |                              |                          |                             |                          |

Coerentemente con quanto previsto dall' articolo 23 (Varianti in corso d'opera) di cui all' Allegato 1 alla DGR n. 412/2008 e successive mm. e ii della Regione Lazio, è stata presentata alla Regione Lazio la variazione del piano finanziario comune a tutti i GAL partner di progetto e con specifico riferimento alle azioni progettuali di questo GAL quali le azioni 1b1), 1b2) e 1b3). La variazione predetta è stata approvata con Deliberazione del CdA del GAL Ernici Simbruini del 20/03/2014 (Verbale n. 1) e dalla Regione Lazio con Nota Prot. N. 371102 GR/04/18 del 30/06/2014.

Ne deriva un Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Lazio di qualità oltre Roma" per un finanziamento pubblico al GAL Ernici Simbruini pari ad Euro 59.636,89.

## 3. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

La Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 ha approvato una prima proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 7 del 23/11/2013, grazie alla quale sono state ammesse a finanziamento domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi relativamente alla Misura 4.1.3 311 "Diversificazione verso attività non agricole", alla Misura 4.1.3 313 "Incentivazione di attività turistiche" e alla Misura 4.1.3 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi".

La Regione Lazio con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013 ha approvato una seconda proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 9 del 17/12/2013, grazie alla quale è stata ammessa a finanziamento una domanda di aiuto ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi relativamente alla Misura 4.1 3 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale".

La Regione Lazio con Nota Prot. n. 227755/GR/04/18 del 27/04/2015 ha approvato una terza proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 1 del 27/03/2015, relativamente alla Misura 4.3.1 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, animazione ed acquisizione competenze", necessaria per un rafforzamento della dotazione finanziaria per la copertura dei costi riferiti alle attività di

animazione attuate e da attuare sul territorio del GAL Ernici Simbruini (punto 4) e per la copertura dei costi riferiti alle spese sostenute e da sostenere per il materiale informativo (punto 5).

La Regione Lazio con Nota Prot. n. 599125/GR/04/18 del 05/11/2015 ha approvato una quarta proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 3 del 30/10/2015, relativamente alla Misura 4.3.1 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, animazione ed acquisizione competenze”, necessaria per un rafforzamento della dotazione finanziaria per la copertura dei costi riferiti all’organizzazione dell’evento di promozione delle buone pratiche territoriali e dei buoni risultati gestionali del PSL 2007/2013 (punto 4) e per la copertura dei costi riferiti alle spese da sostenere per i passaggi televisivi e su carta stampata delle attività svolte e dei risultati conseguiti nella Programmazione 2007/2013 (punto 5).

### Misura 4.1 3 311 “Diversificazione verso attività non agricole”

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 311 "Diversificazione verso attività non agricole" derivante dalle rimodulazioni finanziarie approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013.

Le rimodulazioni approvate con Nota della Regione Lazio Prot. n. 227755/GR/04/18 del 27/04/2015 e con Nota della Regione Lazio Prot. n. 599125/GR/04/18 del 05/11/2015 non hanno riguardato tale misura, che è rimasta invariata.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 261.882,56   | 117.847,15          | 51.852,75       | 65.994,40              | 144.035,41         |

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013 | SPESA             | REALIZZAZIONI     |               |                  |                |         |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|---------|
|               |                   | AMMISSIBILE       | Impegni c.p.  |                  | Pagamenti c.p. |         |
|               |                   |                   | Importo       | Importo          | %              | Importo |
| Anni          |                   |                   |               |                  |                |         |
| 2010          | -                 | -                 | //            | -                | //             |         |
| 2011          | -                 | -                 | //            | -                | //             |         |
| 2012          | -                 | -                 | //            | -                | //             |         |
| 2013          | 261.882,56        | 117.847,15        | 100,00        | 0,00             | 0,00           |         |
| 2014          | 0,00              | 0,00              | //            | 58.923,57        | 50,00          |         |
| 2015          | 0,00              | 0,00              | //            | -8.434,92        | -7,16          |         |
| <b>Totale</b> | <b>261.882,56</b> | <b>117.847,15</b> | <b>100,00</b> | <b>50.488,65</b> | <b>42,84</b>   |         |

L’importo negativo che troviamo in tabella nella riga relativa al 2015 e nella colonna pagamenti si riferisce alla parte del contributo ricevuto a titolo di anticipo che l’unico beneficiario di tale misura ha restituito in quanto trattasi di importo non riconciliato in sede di domanda di saldo.

#### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

##### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                    | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 311               | Numero di beneficiari         | 1                                     | 1                               | 3                | 33,33                                 |
| 4.1 3 311               | Volume totale di investimenti | 112.197,00                            | 112.197,00                      | 81.000,00 euro   | 138,51*                               |



\*Tale percentuale supera il 100% perché tale misura è stata oggetto di rimodulazioni finanziarie, approvate con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, che hanno comportato un aumento delle risorse assegnate a tale misura e quindi del costo totale di tale misura.

#### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 311               | Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie | 4.155                                 | 4.155                           | 3.000 euro       | 138,50*                               |
| 4.1 3 311               | Numero lordo di posti di lavoro creati   | 1                                     | 1                               | 1 ETP            | 100,00                                |

\*Tale percentuale supera il 100% perché tale misura è stata oggetto di rimodulazioni finanziarie, approvate con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, che hanno comportato un aumento delle risorse assegnate a tale misura e quindi del costo totale di tale misura.

#### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori                   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 311               | Crescita economica           | 4.017                                 | 4.017                           | 2.900 euro       | 138,52*                               |
| 4.1 3 311               | Posti di lavoro netti creati | 1                                     | 1                               | 1 ETP            | 100,00                                |

\*Tale percentuale supera il 100% perché tale misura è stata oggetto di rimodulazioni finanziarie, approvate con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, che hanno comportato un aumento delle risorse assegnate a tale misura e quindi del costo totale di tale misura.

#### Indicatori supplementari di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori               | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 311               | Numero di turisti in più | 62                                    | 62                              | 45               | 137,78                                |

\*Tale percentuale supera il 100% perché tale misura è stata oggetto di rimodulazioni finanziarie, approvate con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, che hanno comportato un aumento delle risorse assegnate a tale misura e quindi del costo totale di tale misura.

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale) | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico) | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale) | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico) | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|--|--|
| 13/12<br>29/06/2012                  | 1<br>€ 261.882,56   | 1<br>€ 117.847,15  | 1                         | 03/12/2013                             | 1<br>€ 261.882,56   | 1<br>€ 117.847,15  | 12/12/2013                                 |

- **13/2012:** "Diversificazione verso attività non agricole" Mis. 4.1.3 311 Beneficiari Privati. Risulta pervenuta una sola domanda di aiuto, ammissibile e finanziabile a seguito di rimodulazione finanziaria approvata dal CdA n. 7 del 23/11/2013 e dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013. Il progetto ammesso a finanziamento al 31/12/2015 risulta realizzato.

## Misura 4.1 3 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 312 " Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese " derivante dalle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013. Tale misura è stata completamente rimodulata a favore della misura 4.1 3 311 "Diversificazione verso attività non agricole" in quanto l'unica domanda di aiuto pervenuta è risultata non ammissibile a finanziamento a seguito di istruttoria.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,00               |

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013 | SPESA | REALIZZAZIONI |         |         |         |           |  |
|---------------|-------|---------------|---------|---------|---------|-----------|--|
|               |       | AMMISSIBILE   |         | Impegni |         | Pagamenti |  |
|               |       | Importo       | Importo | %       | Importo | %         |  |
| Anni          |       |               |         |         |         |           |  |
| 2010          |       |               |         | //      |         | //        |  |
| 2011          |       |               |         | //      |         | //        |  |
| 2012          |       |               |         | //      |         | //        |  |
| 2013          |       |               |         | //      |         | //        |  |
| 2014          |       |               |         | //      |         | //        |  |
| 2015          |       |               |         | //      |         | //        |  |
| Totale        |       |               |         |         |         |           |  |

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

#### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                    | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 312               | Numero di beneficiari         |                                       |                                 | 4                |                                       |
| 4.1 3 312               | Volume totale di investimenti |                                       |                                 | 162.000 euro     |                                       |

#### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 312               | Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie |                                       |                                 | 47.000 euro      |                                       |
| 4.1 3 312               | Numero lordo di posti di lavoro creati   |                                       |                                 | 2 ETP            |                                       |

### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori                   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 312               | Crescita economica           |                                       |                                 | 27.000 euro      |                                       |
| 4.1 3 312               | Posti di lavoro netti creati |                                       |                                 | 1 ETP            |                                       |

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale) | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico) | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale) | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico) | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|--|--|
| 14/12<br>29/06/2012                  | 1<br>€ 83.442,44  | 1<br>€ 41.721,22   | 1                         | 03/12/2013                             | 0<br>€ 0,00   | 0<br>€ 0,00  | 03/12/2013                                 |

- **14/2012:** "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" Mis. 4.1.3 312 Beneficiari Privati. Il CdA del GAL ha prorogato più volte il termine ultimo di presentazione delle domande di aiuto: con atto n. 10 del 26/09/2012 ha prorogato al 15/01/2013; con atto n. 1 del 11/01/2013 ha prorogato ulteriormente al 25/03/2013; con atto n. 3 del 21/03/2013 ha prorogato ulteriormente al 03/06/2013; con atto n. 4 del 24/05/2013 ha prorogato infine al 01/07/2013. Risulta pervenuta n.1 domanda di aiuto la quale risulta non ammissibile a finanziamento a seguito di istruttoria.

### Misura 4.1 3 313 "Incentivazione di attività turistiche"

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 313 " Incentivazione di attività turistiche " derivante dalle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 5.564.610,53 | 4.097.916,25        | 1.803.083,15    | 2.294.833,10           | 1.466.694,28       |

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013 | SPESA               | REALIZZAZIONI       |               |                     |                |         |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------|
|               |                     | AMMISSIBILE         | Impegni c.p.  |                     | Pagamenti c.p. |         |
|               |                     |                     | Importo       | Importo             | %              | Importo |
| 2010          | -                   | -                   | -             | //                  | -              | //      |
| 2011          | -                   | -                   | -             | //                  | -              | //      |
| 2012          | 3.024.244,94        | 2.081.800,47        | 50,80         | 819.948,35          | 20,01          |         |
| 2013          | 2.852.928,30        | 2.231.564,51        | 54,46         | 1.618.030,25        | 39,48          |         |
| 2014          | - 67.613,80         | -33.806,90          | -0,82         | 564.121,78          | 13,77          |         |
| 2015          | - 155.019,61        | -77.509,80          | -1,89         | 759.810,39          | 18,54          |         |
| <b>Totale</b> | <b>5.654.539,83</b> | <b>4.202.048,28</b> | <b>102,54</b> | <b>3.761.910,77</b> | <b>91,80</b>   |         |

Gli Impegni indicati in tabella rappresentano il contributo pubblico impegnato con Provvedimento di Concessione al netto di quei Provvedimenti di Concessione per i quali il Gal ha emesso atto di decadenza.

Relativamente all'annualità 2015 il GAL non ha emesso Provvedimenti di Concessione relativamente alla Misura 4.1.3 313, ma ha emesso due Atti di Decadenza totale dal contributo pubblico per due beneficiari privati per un

contributo pubblico pari ad euro 77.509,80 per una spesa totale pari ad euro 155.019,61, da cui ne derivano gli importi negativi registrati in tabella.

Si da atto che in totale sino al 31/12/2015 il GAL ha emesso Provvedimenti di Concessione relativamente alla Misura 4.1.3 313 "Incentivazione di attività turistiche" per Euro € 4.673.849,08, mentre ha emesso in totale sino al 31/12/2015 atti di decadenza dal contributo pubblico verso beneficiari privati per € 471.800,80, da cui per differenza deriva l'importo di € 4.202.048,28.

La spesa ammissibile in tabella risulta più alta rispetto all'importo del costo totale del piano finanziario in quanto rappresenta l'importo di tutti i provvedimenti di concessione emessi da GAL al lordo delle economie realizzate successivamente dai beneficiari e rimodulate a favore delle quelle misure bisognose di risorse aggiuntive.

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento           | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo   | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 4.1 3 313               | Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate | 11 iniziative pubbliche<br>6 iniziative private | 28<br>23                        | 20 <sup>1</sup> iniziative pubbliche*<br>30 iniziative private | 34,00                                 |
| 4.1 3 313               | Numero totale di investimenti                       | 2.003.005,18 euro**                             | 5.048.028,93                    | 5.892.569,91 euro  | 33,99                                 |

\* trattasi di 20 progetti pubblici che verranno realizzati singolarmente ed indipendentemente l'uno dall'altro.

\*\* si riferisce alla costo totale dell'investimento dei progetti conclusi al fine di un corretto raffronto con il valore obiettivo che si riferisce al costo totale degli investimenti.

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti* | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 313               | Numero di turisti in più (in combinazione con le misure 311)               | 3.399                                 | 7.511                            | 20.000           | 17,00                                 |
| 4.1 3 313               | Numero lordo di posti di lavoro creati (in combinazione con le misure 311) | 6                                     | 14                               | 40 ETP           | 15,00                                 |

### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti* | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 313               | Crescita economica (in combinazione con le misure 311)           | 339.920 euro                          | 751.065 euro                     | 2.000.000 euro   | 17,00                                 |
| 4.1 3 313               | Posti di lavoro netti creati (in combinazione con le misure 311) | 2                                     | 4                                | 15 ETP           | 13,33                                 |

<sup>1</sup> Nella corrispondente scheda di misura del PSL 2007/2013, per mero errore materiale, sono state indicate 21 iniziative pubbliche come target negli indicatori di prodotto anziché 20.

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale) | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico) | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale) | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico) | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|--|--|
| 4/09<br>09/10/2009                   | 29 Preliminari Pubblici   | 29 Preliminari Pubblici  | 29 Preliminari Pubblici   | 16/12/2009                             | 20 Preliminari Pubblici<br>1.927.546,11   |  | 16/12/2009                                 |
| 01/07/2011                           | 20 Progetti Esecutivi<br>€ 1.926.223,70                             | 20 Progetti Esecutivi<br>€ 1.926.223,70                                    | 12 Progetti Esecutivi     | 30/04/2012                             | 12 Progetti Esecutivi<br>€ 1.140.213,66   | 12 Progetti Esecutivi<br>€ 1.140.213,66  | 30/04/2012                                 |
| 12/11<br>28/09/2011                  | 24<br>€ 3.284.141,40  | 24<br>€ 1.641.641,88   | 21                        | 19/03/2012                             | 16<br>€ 2.202.901,17  | 16<br>€ 1.101.022,00   | 19/03/2012                                 |
| 17/12<br>12/11/2012                  | 16<br>€ 1.708.274,39  | 16<br>€ 854.137,17   | 16                        | 03/12/2013                             | 16<br>€ 1.644.825,39  | 16<br>€ 822.412,70   | 03/12/2013                                 |
| 18/12<br>12/11/2012                  | 19<br>€ 2.578.038,82  | 19<br>€ 2.578.038,82   | 16                        | 03/12/2013                             | 16<br>€ 1.610.200,72  | 16<br>€ 1.610.200,72   | 12/12/2013                                 |

- **4/2009:** "Incentivazione di attività turistiche" Mis. 4.1.3 313 Beneficiari Pubblici, con il quale sono stati raccolti i Progetti preliminari dei pubblici inseriti nel PSL 2007/2013. Il primo luglio del 2011 il GAL ha formalmente richiesto ai Pubblici, tramite A/R, il Progetto esecutivo da presentare entro massimo 180 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.
- **12/2011:** "Incentivazione di attività turistiche" Mis. 4.1.3 313 Beneficiari Privati. Relativamente alle domande non ammesse si tratta di domande per le quali è pervenuta Dichiarazione di Rinuncia volontaria al contributo pubblico da parte del richiedente.
- **17/2012:** "Incentivazione di attività turistiche" Mis. 4.1.3 313 Beneficiari Privati.
- **18/2012:** "Incentivazione di attività turistiche" Mis. 4.1.3 313 Beneficiari Pubblici. Delle 16 domande di aiuto ammissibili e finanziabili a seguito di istruttoria, n.3 risultano ammissibili a finanziamento a seguito di rimodulazione finanziaria approvata dal CdA n. 7 del 23/11/2013 e dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013.

### Misura 4.1 3 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" derivante dalle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 614.723,30   | 307.361,65          | 135.239,13      | 172.122,52             | 307.361,65         |

#### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013<br>Anni | SPESA<br>AMMISSIBILE | REALIZZAZIONI     |               |                   |              |
|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                       |                      | Impegni c.p.      |               | Pagamenti c.p.    |              |
|                       |                      | Importo           | Importo       | %                 | Importo      |
| 2010                  | -                    | -                 | //            | -                 | //           |
| 2011                  | -                    | -                 | //            | -                 | //           |
| 2012                  | -                    | -                 | //            | -                 | //           |
| 2013                  | 614.723,29           | 307.361,65        | 100,00        | 0,00              | 0,00         |
| 2014                  | 0,00                 | 0,00              | //            | 150.225,00        | 48,88        |
| 2015                  | 0,00                 | 0,00              | //            | 57.302,12         | 18,64        |
| <b>Totale</b>         | <b>614.723,29</b>    | <b>307.361,65</b> | <b>100,00</b> | <b>207.527,12</b> | <b>67,52</b> |

#### 3.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

##### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                     | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 321               | Numero di azioni sovvenzionate | 2                                     | 2                               | 8                | 25,00                                 |
| 4.1 3 321               | Volume totale di investimenti  | 415.054,24                            | 415.054,24                      | 324.000,00 euro  | 128,10*                               |

\*Tale percentuale supera il 100% perché tale misura è stata oggetto di rimodulazioni finanziarie, approvate con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, che hanno comportato un aumento delle risorse assegnate a tale misura e quindi del costo totale di tale misura.

##### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 321               | Popolazione rurale utente di servizi migliorati   | 5.124                                 | 5.124                           | 4.000            | 128,10*                               |
| 4.1 3 321               | Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali |                                       |                                 | n.d.             |                                       |

\*Tale percentuale supera il 100% perché tale misura è stata oggetto di rimodulazioni finanziarie, approvate con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, che hanno comportato un aumento delle risorse assegnate a tale misura e quindi del costo totale di tale misura.

##### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 321               | Valore netto aggiunto espresso in PPS  |                                       |                                 | n.d.             |                                       |
| 4.1 3 321               | Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo pieno) disaggregati per genere |                                       |                                 | n.d.             |                                       |

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico) | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico) | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 6/09 09/10/2009                      | 0  | 0  | 0                         | -                                      | 0  |  | -  |
| 15/12 29/06/2012                     | 2<br>€ 700.799,94                                    | 2<br>€ 350.399,97  | 2                         | 03/12/2013                             | 2<br>€ 614.723,29  | 2<br>€ 307.361,65  | 28/12/2013                                 |

- **6/2009:** “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Mis. 4.1.3 321 Beneficiari Pubblici. Il presente bando è andato deserto.
- **15/2012:** “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” Mis. 4.1.3 321 Beneficiari Privati. I due progetti ammessi a finanziamento al 31/12/2015 sono realizzati.

### Misura 4.1 3 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 321 "Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale" derivante dalle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 631.253,37   | 631.253,37          | 277.751,48      | 353.501,89             | 0,00               |

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013 | SPESA      | REALIZZAZIONI |              |            |                |         |
|---------------|------------|---------------|--------------|------------|----------------|---------|
|               |            | AMMISSIBILE   | Impegni c.p. |            | Pagamenti c.p. |         |
|               |            |               | Importo      | Importo    | %              | Importo |
| Anni          |            |               |              |            |                |         |
| 2010          | -          | -             | //           | -          | //             |         |
| 2011          | -          | -             | //           | -          | //             |         |
| 2012          | -          | -             | //           | -          | //             |         |
| 2013          | 631.253,37 | 631.253,37    | 100,00       | 315.626,67 | 50,00          |         |
| 2014          | 0,00       | 0,00          | //           | 0,00       | //             |         |
| 2015          | 0,00       | 0,00          | //           | 161.966,87 | 25,66          |         |
| Totale        | 631.253,37 | 631.253,37    | 100,00       | 477.593,54 | 75,66          |         |

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

#### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                     | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 322               | Numero di villaggi interessati | 2                                     | 2                               | 2                | 100,00                                |
| 4.1 3 322               | Volume totale di investimenti  | 477.593,54                            | 477.593,54                      | 647.415,15 euro  | 73,77                                 |

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori  | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 322               | Popolazione rurale utente di servizi migliorati   | 570                                   | 570                             | 773              | 73,74                                 |
| 4.1 3 322               | Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali |                                       |                                 | n.d.             |                                       |

### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 322               | Crescita economica (in combinazione con le Misure 311)           | 32.076                                | 32.076                          | 86.964 euro      | 36,88                                 |
| 4.1 3 322               | Posti di lavoro netti creati (in combinazione con le Misure 311) | 1                                     | 1                               | 1 ETP            | 100,00                                |

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale) | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico) | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale) | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico) | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|--|--|
| 5/09<br>09/10/2009                   | 4 Preliminari Pubblici  | 4 Preliminari Pubblici   | 2 Preliminari Pubblici    | 16/12/2009                             | 2 Preliminari Pubblici<br>€ 404.415,15  | 2 Preliminari Pubblici<br>€ 404.415,15   | 16/12/2009                                 |
| 01/07/2012                           | 1 Progetto esecutivo<br>€ 242.649,09                                | 1 Progetto esecutivo<br>€ 242.649,09                                       | 0                         | 30/04/2012                             | 0   | 0  | 30/04/2012                                 |
| 16/12<br>29/06/2012                  | 0   | 0  | 0                         | -                                      | 0   | 0  | -  |
| 19/12<br>12/11/2012                  | 3<br>€ 645.626,43   | 3<br>€ 645.626,43  | 3                         | 03/12/2013                             | 3<br>€ 631.253,37   | 3<br>€ 631.253,37  | 12/12/2013                                 |

- **5/2009:** “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” Mis. 4.1.3 322 Beneficiari Pubblici, con il quale sono stati raccolti i Progetti preliminari dei pubblici inseriti nel PSL 2007/2013. Il primo luglio del 2011 il GAL ha formalmente richiesto, tramite A/R, il Progetto esecutivo da presentare entro massimo 180 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.
- **16/2012:** “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” Mis. 4.1.3 322 Beneficiari Privati. Il CdA n. 10 del 26/09/2012 ha prorogato al 15/01/2013 il termine di presentazione delle domande di aiuto. Non risultano pervenute domande di aiuto.
- **19/2012:** “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” Mis. 4.1.3 322 Beneficiari Pubblici. Delle 3 domande di aiuto ammissibili e finanziabili a seguito di istruttoria, n.1 risulta ammissibile a finanziamento a seguito di rimodulazione finanziaria approvata dal CdA n. 7 del 23/11/2013 e dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013. I tre progetti ammessi a finanziamento al 31/12/2015 sono realizzati.



## Misura 4.1 3 331 "Formazione ed informazione"<sup>2</sup>

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 331 "Formazione ed informazione" derivante dalle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                   | 0,00               |

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013 | SPESA | REALIZZAZIONI |         |           |    |
|---------------|-------|---------------|---------|-----------|----|
|               |       | AMMISSIBILE   |         | Pagamenti |    |
|               |       | Importo       | Impegni | Importo   | %  |
| Anni          |       | Importo       | %       | Importo   | %  |
| 2010          |       |               | //      |           | // |
| 2011          |       |               | //      |           | // |
| 2012          |       |               | //      |           | // |
| 2013          |       |               | //      |           | // |
| 2014          |       |               | //      |           | // |
| 2015          |       |               | //      |           | // |
| Totale        |       |               |         |           |    |

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

#### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 331               | Numero di operatori economici partecipanti alle attività sovvenzionate |                                       |                                 | 50               |                                       |
| 4.1 3 331               | Numero di giornate di formazione impartite                             |                                       |                                 | 500              |                                       |

#### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori   | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.1 3 331               | Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione |                                       |                                 | 50               |                                       |

<sup>2</sup> Relativamente alla misura 4.1.3 331 il relativo bando sarà emesso dalla Regione Lazio con risorse proprie. Le somme allocate in tale misura potranno essere interamente rimodulate in favore delle misure 4.1.3 e 4.2.1 previa comunicazione del GAL alla Regione (cfr Manuale delle Procedure Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013).

### 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
|                                      |  |                           |  |  |  |

### Misura 4.2.1 “Cooperazione”

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.2.1 “Cooperazione” derivante dalla rimodulazione del Piano Finanziario approvata dalla Regione Lazio con Nota Prot. N. 371102 GR/04/18 del 30/06/2014.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 83.314,74    | 59.636,89           | 26.240,23       | 33.396,66              | 23.677,85          |

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013 | SPESA AMMISSIBILE | REALIZZAZIONI |         |                |         |
|---------------|-------------------|---------------|---------|----------------|---------|
|               |                   | Impegni c.p.  |         | Pagamenti c.p. |         |
|               |                   | Importo       | Importo | %              | Importo |
| Anni          |                   |               |         |                |         |
| 2010          | -                 | -             | //      | -              | //      |
| 2011          | -                 | -             | //      | -              | //      |
| 2012          | -                 | -             | //      | -              | //      |
| 2013          | 99.630,53         | 71.139,52     | 100,00  | 0,00           | 0,00    |
| 2014          | -16.315,79        | -11.502,63    | -16,17  | 0,00           | //      |
| 2015          | 0,00              | 0,00          | //      | 55.310,48      | 77,75   |
| Totale        | 83.314,74         | 59.636,89     | 83,83   | 55.310,48      | 77,75   |

In tabella relativamente all'annualità 2014 è stata registrata la diminuzione della Spesa Ammissibile e del relativo Impegno a seguito della rimodulazione finanziaria derivante dalla Variante approvata con Deliberazione del CdA del GAL Ercici Simbruini del 20/03/2014 (Verbale n. 1) e dalla Regione Lazio con Nota Prot. N. 371102 GR/04/18 del 30/06/2014.

### 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

#### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                      | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.2.1                   | Numero progetti di cooperazione | 1                                     | 1                               | 1                | 100,00                                |
| 4.2.1                   | Numero di Gal cooperanti        | 5                                     | 5                               | Min. 2           | 250,00                                |

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori                                      | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.2.1                   | Quantità totale di posti di lavoro netti creati | 1                                     | 1                               | 1                | 100,00                                |

### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori         | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.2.1                   | Crescita economica |                                       |                                 | n.d.             |                                       |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale) | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico) | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale) | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (contributo pubblico) | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|--|---|--|--|
| D.R. A07543 del 23/07/2013           | 1<br>€ 100.000,00   | 1<br>€ 80.000,00   | 1                         | 04/12/2013*                            | 1<br>€ 99.630,53  | 1<br>€ 71.139,52   | 04/12/2013*                                |

\* Data della Determinazione Regionale n. G03566 che ha approvato ed ammesso a finanziamento il Progetto di Cooperazione presentato.

### Misura 4.3.1 “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, animazione ed acquisizione di competenze”

Di seguito si riporta il Piano Finanziario relativo alla Misura 4.1.3 4.3. “Gestione dei Gruppi di Azione Locale, animazione ed acquisizione di competenze” derivante dalle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013, con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, con Nota Prot. n. 227755/GR/04/18 del 27/04/2015 e con Nota Prot. n. 599125/GR/04/18 del 05/11/2015.

Piano finanziario in vigore – euro -

| COSTO TOTALE | CONTRIBUTO PUBBLICO | CONTRIBUTO U.E. | CONTRIBUTO PUBBLICO SM | CONTRIBUTO PRIVATI |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 774.482,06   | 774.482,06          | 340.772,11      | 433.709,95             | 0,00               |

### 4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2015

| PSR 2007-2013<br>Anni | SPESA<br>AMMISSIBILE<br>Importo | REALIZZAZIONI     |              |                   |              |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|                       |                                 | Impegni           |              | Pagamenti         |              |
|                       |                                 | Importo           | %            | Importo           | %            |
| 2010                  | 61.128,30                       | 61.128,30         | 7,89         | 9.190,84          | 1,19         |
| 2011                  | 41.427,21                       | 41.427,21         | 5,35         | 23.478,63         | 3,03         |
| 2012                  | 120.592,78                      | 120.592,78        | 15,57        | 147.995,17        | 19,11        |
| 2013                  | 151.320,05                      | 151.320,05        | 19,54        | 128.723,05        | 16,62        |
| 2014                  | 234.765,09                      | 223.007,00        | 28,79        | 159.975,89        | 20,66        |
| 2015                  | 165.131,55                      | 176.889,64        | 22,84        | 305.001,40        | 39,38        |
| <b>Totale</b>         | <b>774.364,98</b>               | <b>774.364,98</b> | <b>99,98</b> | <b>774.364,98</b> | <b>99,98</b> |

## 4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2015

### Indicatori di realizzazione fisica

| Tipologia di intervento | Indicatori                     | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.3.1                   | Numero di azioni sovvenzionate | 1,05                                  | 7,29                            | 6,00             | 17,50                                 |
| 4.3.1                   | Numero di beneficiari          | 1                                     | 1                               | 1                | 100                                   |

### Indicatori di risultato

| Tipologia di intervento | Indicatori                         | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.3.1                   | Quantità di posti di lavoro creati | 0                                     | 3                               | 3                | 3                                     |

### Indicatori di impatto

| Tipologia di intervento | Indicatori         | Valore realizzato anno di riferimento | Valore cumulato anni precedenti | Valore obiettivo | % realizzato anno su valore obiettivo |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 4.3.1                   | Crescita economica |                                       |                                 | n.d.             |                                       |

## 4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015

| Numero Bando e Data di Pubblicazione | Numero Domande Presentate e importo totale richiesto | Numero domande ricevibili | Data pubblicazione elenco ricevibilità | Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile | Data pubblicazione elenco di ammissibilità |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
| 1/07 10/08/2007                      | 3  | 2                         | 01/10/2007                             | 2  | 01/10/2007                                 |
| 2/07 10/08/2007                      | 2  | 2                         | 01/10/2007                             | 1  | 01/10/2007                                 |
| 3/07 10/08/2007                      | 0  | 0                         | -                                      | 0  | -  |
| 7/10 27/09/2010                      | 11   | 7                         | 04/02/2011                             | 6  | 04/02/2011                                 |
| 8/10 27/09/2010                      | 7  | 5                         | 04/02/2011                             | 4  | 04/02/2011                                 |
| 9/10 27/09/2010                      | 12   | 6                         | 04/02/2011                             | 4  | 04/02/2011                                 |
| 10/11 11/05/2011                     | 90   | 58                        | 31/12/2014                             | 58   | 31/12/2014                                 |
| 11/11 11/05/2011                     | 125  | 106                       | 31/12/2014                             | 106  | 31/12/2014                                 |

Di seguito si riportano gli oggetti dei bandi della tabella precedente:

- **1/2007:** Selezione esperto abilitato alla professione di architetto o ingegnere con profilo professionale senior ed un geometra o laureato in ingegneria o architettura con profilo junior anch'esso abilitati alla professione, per la predisposizione del PSL 2007/2013;
- **2/2007:** Selezione esperto nella progettazione e gestione di programmi finanziati con risorse pubbliche, in particolare Fondi strutturali, che svolga anche la funzione di coordinatore del gruppo stesso per la predisposizione del PSL 2007/2013;
- **3/2007:** Selezione professionista con esperienza in analisi territoriale, indagini di mercato, studi e ricerche statistiche etc, per la descrizione dell'area territoriale di azione del GAL e l'elaborazione di una corretta diagnosi territoriale e conseguente strategia d'intervento per il periodo 2007-2013;
- **7/2010:** Bando per la formazione della graduatoria del Direttore Tecnico;
- **8/2010:** Bando per la formazione della graduatoria del Responsabile Amministrativo e Finanziario;

- **9/2010:** Bando per la formazione della graduatoria del Segretario;
- **10/2011:** Avviso per la formazione dell'albo dei fornitori da utilizzare per l'affidamento di lavori e forniture o servizi in economia. L'albo fornitori ha validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2007/2013, ed è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 125 del DLgs 163/2006. Il GAL provvede alla pubblicazione dell'Albo presso la sede operativa e sul sito internet.
- **11/2011:** Avviso per la creazione di un elenco di consulenti da utilizzare a supporto delle attività previste nell'attuazione del piano di sviluppo locale 2007/2013. L'albo dei Consulenti ha validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2007/2013, ed è costantemente aggiornato dalla struttura tecnica ed operativa del GAL sulla base delle candidature pervenute e recanti i requisiti di cui all'art. 1 del presente invito. Il GAL provvede alla pubblicazione dell'Albo presso la sede operativa e sul sito internet.

## 4. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO

### 5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario

Al 31/12/2015 risultano essere sostenute le spese della Misura 431 relative al funzionamento del GAL, alla gestione e diffusione delle informazioni sull'attuazione del PSL, in particolare, la realizzazione e stampa di materiale informativo su supporto cartaceo, l'inserzione di articoli su quotidiani locali, organizzazione di incontri vari con i potenziali beneficiari.

Relativamente all'attività di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione il GAL ha sostenuto spese per l'organizzazione dei seguenti eventi:

- A marzo 2015 nell'ambito dell'evento "CANTABILIA" di Fiuggi presso il teatro comunale il GAL ha acquistato uno spazio espositivo per l'allestimento di un punto di informazione Gal Ernici Simbruini e attività divulgativa, di promozione dei contenuti del PSL 2007/2013 "Civiltà Rurale in Terra Ernica" e dei risultati conseguiti e delle opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure, inviti, manifesti ecc..).
- A maggio 2015 il GAL ha organizzato l'accoglienza di una DELEGAZIONE POLACCA di rappresentanti di organizzazioni agricole, autorità agricole locali, produttori agricoli nonché esponenti del ministero dell'agricoltura e sviluppo rurale presso la società agricola "Olivicola degli Ernici", in occasione della quale è stato illustrato il PSL del GAL con i progetti realizzati, attraverso anche materiale cartaceo ed informatico, con la degustazione di prodotti tipici locali.
- A giugno 2015 nell'ambito dell'EVENTO DI INAUGURAZIONE DI UN MUSEO DELL'OPERETTA ITALIANA DEDICATO ALL'ATTORE "SANDRO MASSIMINI" presso il Comune di Torre Cajetani il GAL ha acquistato uno spazio espositivo per l'allestimento di punto informativo GAL per lo svolgimento di un'attività divulgativa, di promozione dei contenuti del PSL 2007/2013 "Civiltà Rurale in Terra Ernica" e dei risultati conseguiti e delle opportunità future, attraverso la diffusione di materiale cartaceo informativo e con la fornitura di un rinfresco finale per la degustazione di prodotti tipici dell'area GAL.
- A luglio 2015 nell'ambito dell'evento "FIUGGI FAMILY FESTIVAL" 8° EDIZIONE FIUGGI presso il Comune di Fiuggi il Gal ha partecipato acquistando spazi espositivi e servizi pubblicitari al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 "Civiltà Rurale in Terra Ernica", i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure, inviti, manifesti ecc..).
- A luglio 2015 nell'ambito dell'evento "IL NOSTRO TERRITORIO: LA STORIA, IL PATRIMONIO, LE RISORSE, LE NUOVE OPPORTUNITA" presso il Comune di Collepardo il Gal ha partecipato acquistando spazi espositivi e servizi pubblicitari al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 "Civiltà Rurale in Terra Ernica", i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure, inviti, manifesti ecc..).
- Ad settembre 2015 nell'ambito dell'evento "FIERA DELLE CIPOLLE" presso il Comune di Alatri il GAL ha acquistato uno spazio espositivo per allestimento di un punto informativo GAL al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 "Civiltà Rurale in Terra Ernica", i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure).
- A settembre 2015 nell'ambito dell'evento di "PROMOZIONE DELL'OLIO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI" presso il Comune di Acuto il Gal ha partecipato acquistando spazi espositivi e servizi pubblicitari al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 "Civiltà Rurale in Terra Ernica", i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure, inviti, manifesti ecc..).
- A settembre 2015 nell'ambito dell'evento "SCAMBIO CULTURALE CON CITTADINI POLACCHI PRESSO IL MUSEO FRANTOIO "CAPRIATI" E IL NUOVO FRANTOIO CULTURALE SOCIETÀ AGRICOLA

“OLIVICOLA DEGLI ERNICI” presso il Comune di Vico Nel Lazio il GAL ha acquistato uno spazio espositivo per allestimento di un punto informativo GAL al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 “Civiltà Rurale in Terra Ernica”, i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure) e con la fornitura di un rinfresco finale per la degustazione di prodotti tipici dell’area GAL.

- Ad ottobre 2015 nell’ambito dell’evento di “FESTA DELLA MONTAGNA GUARCINO – CAMPOCATINO” presso il Comune di Guarcino il Gal ha partecipato acquistando spazi espositivi e servizi pubblicitari al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 “Civiltà Rurale in Terra Ernica”, i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso la fornitura di materiale divulgativo (brochure, inviti, manifesti ecc..).
- A novembre 2015 il Gal ha organizzato un “EVENTO FINALE” di presentazione dei risultati raggiunti con il Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2007/2013 e di presentazione delle prospettive della nuova Programmazione 2014/2020 tenutosi presso il Comune di Torre Cajetani (Area Fontanelle), con la fornitura di un rinfresco finale per la degustazione di prodotti tipici dell’area GAL.

Il GAL ha presentato domanda di pagamento del quarto acconto della Misura 431 in data 01/04/2015 per un importo di euro 117.939,74, per la quale è stato ammesso un importo pari ad euro 117.937,93 liquidato in data 12/06/2015.

Il GAL ha presentato domanda di pagamento del saldo della Misura 431 in data 27/11/2015 per un importo di euro 247.296,98 quali spese complessivamente sostenute e per una richiesta di contributo pari ad euro 78.613,78, per la quale è stato ammesso un importo pari ad euro 78.613,78 in corso di liquidazione da parte dell’AGEA.

Nel corso del 2015 il GAL non ha emesso Provvedimenti di Concessione relativamente alla Misura 4.1, dedicata all’implementazione di strategie di sviluppo locale attraverso azioni ricomprese nell’Asse III del PSR.

Nel corso del 2015 il GAL ha emesso due atti di decadenza totale dal contributo a seguito di rinuncia volontaria da parte del beneficiario, relativamente alla misura 4.1.3 313, per provvedimenti di concessione emessi nel 2013 a valere sull’Avviso Pubblico n.17/2012.

Nel corso del 2015 il GAL ha emesso n. 10 elenchi di autorizzazione alle liquidazioni, a seguito delle istruttorie e revisioni positive condotte sulle domande di pagamento presentate dai beneficiari privati e pubblici a valere sulla misura 4.1.3 313, 4.1.3 321 e 4.1.3 322:

- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 16/02/2015 per euro 31.291,98; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 21/05/2015 per euro 228.768,57; mis. 4.1.3 313, 4.1.3 321, 4.1.3 322
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 21/05/2015 per euro 21.331,18; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 09/06/2015 per euro 44.083,28; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 30/07/2015 per euro 162.006,47; mis. 4.1.3 313, 4.1.3 322
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 01/09/2015 per euro 118.443,35; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 09/10/2015 per euro 146.676,29; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 23/10/2015 per euro 138.398,52; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 04/11/2015 per euro 41.313,00; mis. 4.1.3 313
- elenco delle autorizzazioni alle liquidazioni del 09/11/2015 per euro 46.766,74; mis. 4.1.3 313, 4.1.3 322

Per un totale di euro 979.079,38

Relativamente alla Misura 4.2 della cooperazione a dicembre 2015 è stata presentata dal GAL la domanda di pagamento di saldo la quale è stata istruita positivamente da parte della Regione Lazio.

## 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Nel corso del 2014 non risultano misure attivate attraverso la pubblicazione di bando pubblico, in quanto attraverso gli ultimi bandi emessi da GAL nel 2012, più volte prorogati nel corso del 2013, e grazie alle rimodulazioni del Piano Finanziario approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 e con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013, sono state impegnate tutte le risorse pubbliche del Piano Finanziario del GAL Ernici Simbruini.

Nel corso del 2014 il GAL ha sviluppato l’attività di animazione e di sensibilizzazione degli operatori e della popolazione, al fine di promuovere i contenuti del PSL 2007/2013 “Civiltà Rurale in Terra Ernica”, i risultati conseguiti e le opportunità future, attraverso l’organizzazione di numerosi eventi nel territorio di riferimento del GAL.

## 5.2 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale

Nel corso del 2015 si sono concluse tutte le istruttorie dei progetti presentati dai beneficiari pubblici e privati in quanto tutti i progetti sono stati ultimati. Non risultano quindi domande di aiuto istruite e per le quali sia stato emesso Provvedimento di Concessione.

Nella tabella che segue sono riepilogati i provvedimenti di concessione emessi sino al 31/12/2015:

AVVISO PUBBLICO N.4/2009 PUBBLICI MIS.313

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 313 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO             | persona fisica | FM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2014 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12                   | Az.B.Tp.2               | 19/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI TORRE CAJETANI | -              | -  | -                 | 1                | € 30.929,46                      | € 30.929,46                                      | NO                               | € 30.929,46   | € 30.929,46  | € 15.348,21             | € 14.655,04             | € -                     | € -                     |
| 13                   | Az.B.Tp.3               | 18/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI TORRE CAJETANI | -              | -  | -                 | 1                | € 268.938,54                     | € 268.938,54                                     | NO                               | € 268.938,54  | € 268.938,54   | € 129.074,32            | € 103.259,45            | € 13.597,72             | € -                     |
| 14                   | Az.B.Tp.1               | 18/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI ACUTO          | -              | -  | -                 | 1                | € 133.980,69                     | € 133.980,69                                     | NO                               | € 133.980,69  | € 133.980,69   | € 63.671,29             | € 61.828,21             | € -                     | € -                     |
| 15                   | Az.B.Tp.1               | 20/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI ACUTO          | -              | -  | -                 | 1                | € 133.980,69                     | € 133.980,69                                     | NO                               | € 133.980,69  | € 133.980,69   | € 63.170,87             | € 57.957,68             | € -                     | € -                     |
| 16                   | Az.B.Tp.1               | 21/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI TRIVIGLIANO    | -              | -  | -                 | 1                | € 134.511,86                     | € 134.511,86                                     | NO                               | € 134.511,86  | € 134.511,86   | € 64.709,95             | € 63.349,36             | € -                     | € -                     |
| 17                   | Az.B.Tp.2               | 22/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI VICO NEL LAZIO | -              | -  | -                 | 1                | € 112.383,88                     | € 112.383,88                                     | NO                               | € 112.383,88  | € 112.383,88   | € 55.339,28             | € 49.663,31             | € -                     | € -                     |
| 18                   | Az.A.Tp.2               | 23/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI TRIVIGLIANO    | -              | -  | -                 | 1                | € 27.057,63                      | € 27.057,63                                      | NO                               | € 27.057,63   | € 27.057,63  | € 13.479,42             | € 11.762,42             | € -                     | € -                     |
| 19                   | Az.A.Tp.2               | 24/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI TORRE CAJETANI | -              | -  | -                 | 1                | € 27.057,63                      | € 27.057,63                                      | NO                               | € 27.057,63   | € 27.057,63  | € 13.380,63             | € 11.304,61             | € -                     | € -                     |
| 20                   | Az.A.Tp.2               | 25/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI VICO NEL LAZIO | -              | -  | -                 | 1                | € 27.009,13                      | € 27.009,13                                      | NO                               | € 27.009,13   | € 27.009,13  | € 13.010,64             | € 8.878,67              | € -                     | € -                     |
| 21                   | Az.B.Tp.2               | 26/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI TRIVIGLIANO    | -              | -  | -                 | 1                | € 44.900,71                      | € 44.900,71                                      | NO                               | € 44.900,71   | € 44.900,71  | € 21.720,62             | € 19.832,15             | € -                     | € -                     |
| 22                   | Az.A.Tp.2               | 27/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI ACUTO          | -              | -  | -                 | 1                | € 27.057,63                      | € 27.057,63                                      | NO                               | € 27.057,63   | € 27.057,63  | € 13.034,86             | € 11.632,53             | € -                     | € -                     |
| 23                   | Az.B.Tp.1               | 28/13-2012 | 17/05/2012 | COMUNE DI FIUGGI         | -              | -  | -                 | 1                | € 172.405,81                     | € 172.405,81                                     | NO                               | € 172.405,81  | € 172.405,81   | € 65.717,95             | € 64.773,84             | € -                     | € -                     |
|                      |                         |            |            |                          |                |    |                   | 12               | € 1.140.213,66                   | € 1.140.213,66                                   |                                  | € 1.140.213,66                                      | € 1.140.213,66                                       | € 531.658,01            | € 478.897,27            | € 13.597,72             | € -                     |

AVVISO PUBBLICO N.12/2011 PRIVATI MIS.313

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 313 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO   | persona fisica | FM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2014 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|--|----------------|----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| -                    | Az.B.Tp.4               | 13/13-2012 | 02/04/2012 | LE TERME DI PALOMBI DAVID & C. SAS                               | -              | -  | 1                 | -                | € 161.412,67                     | € 80.706,33                                      | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 1                    | Az.B.Tp.4               | 2/13-2012  | 02/04/2012 | VILLA LAURA DI DI MEO NATALE S.A.S.                              | -              | -  | 1                 | -                | € 300.000,00                     | € 150.000,00                                     | NO                               | € 300.000,00  | € 150.000,00   | € 66.350,59             | € 736,96                | € -                     | € -                     |
| 2                    | Az.B.Tp.4               | 3/13-2012  | 02/04/2012 | PENSIONE FLEMING SNC DI SIMIONI LUISA & C.                       | -              | -  | 1                 | -                | € 133.000,00                     | € 66.500,00                                      | NO                               | € 133.000,00  | € 66.500,00  | € 42.792,45             | € 23.432,71             | € -                     | € -                     |
| 3                    | Az.B.Tp.4               | 4/13-2012  | 02/04/2012 | HOTEL REALE SNC DI GIUSEPPE TERRINONI DI TUCCIARELLI             | -              | -  | 1                 | -                | € 122.345,00                     | € 61.172,50                                      | NO                               | € 122.345,00  | € 61.172,50  | € -                     | € 39.053,00             | € -                     | € -                     |
| 4                    | Az.B.Tp.4               | 5/13-2012  | 02/04/2012 | HOTEL ORIENTE SRL  | -              | -  | 1                 | -                | € 128.985,55                     | € 64.492,77                                      | NO                               | € 128.985,55  | € 64.492,77  | € 64.492,77             | € -                     | € -                     | € -                     |
| -                    | Az.B.Tp.4               | 6/13-2012  | 02/04/2012 | HOTEL KURSAAL DI MARIA LUCIA DE LUCIA E C. S.A.S.                | -              | -  | 1                 | -                | € 220.849,68                     | € 110.424,84                                     | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 5                    | Az.B.Tp.4               | 7/13-2012  | 02/04/2012 | ALESSANDRI 2001 SRL  | -              | -  | 1                 | -                | € 34.863,00                      | € 17.002,68                                      | NO                               | € 34.863,00   | € 17.002,68  | € 4.958,67              | € 11.682,69             | € -                     | € -                     |
| -                    | Az.B.Tp.4               | 8/13-2012  | 02/04/2012 | PENSIONE VERDI DI TERRINONI ROBERTO SNC                          | -              | -  | 1                 | -                | € 157.457,22                     | € 78.728,86                                      | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 6                    | Az.B.Tp.4               | 9/13-2012  | 02/04/2012 | HOTEL DEI PINI DI MACALE COSTANZA E CO. S.A.S.                   | -              | -  | 1                 | -                | € 190.157,98                     | € 95.078,99                                      | NO                               | € 190.157,98  | € 95.078,99  | € -                     | € 95.078,99             | € -                     | € -                     |
| 7                    | Az.B.Tp.4               | 10/13-2012 | 02/04/2012 | BONIFACIO SRL  | -              | -  | 1                 | -                | € 230.621,68                     | € 115.310,84                                     | NO                               | € 230.621,68  | € 115.310,84   | € -                     | € 108.994,42            | € -                     | € -                     |
| 8                    | Az.B.Tp.4               | 11/13-2012 | 02/04/2012 | ALBERGO, RISTORANTE, BAR MEDITERRANEO DI TESORI LUCA & C. S.A.S. | -              | -  | 1                 | -                | € 38.959,26                      | € 19.479,63                                      | NO                               | € 38.959,26   | € 19.479,63  | € 19.479,63             | € -                     | € -                     | € -                     |
| 9                    | Az.B.Tp.4               | 12/13-2012 | 02/04/2012 | PEA SRL  | -              | -  | 1                 | -                | € 89.910,78                      | € 44.955,39                                      | NO                               | € 89.910,78   | € 44.955,39  | € -                     | € 44.955,39             | € -                     | € -                     |
| -                    | Az.B.Tp.4               | 13/13-2012 | 02/04/2012 | PINARO LUISA   | 1              | F  | -                 | -                | € 58.759,31                      | € 29.379,65                                      | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| -                    | Az.B.Tp.4               | 14/13-2012 | 02/04/2012 | ASSUNTA 22 SRL   | -              | -  | 1                 | -                | € 122.488,85                     | € 61.244,42                                      | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 10                   | Az.B.Tp.4               | 15/13-2012 | 02/04/2012 | NOVASTORIA SRL   | -              | -  | 1                 | -                | € 152.971,86                     | € 76.485,93                                      | NO                               | € 152.971,86  | € 76.485,93  | € 76.029,00             | € -                     | € -                     | € -                     |
| 11                   | Az.B.Tp.4               | 16/13-2012 | 02/04/2012 | ALBERGHI ACUTO SRL   | -              | -  | 1                 | -                | € 60.118,33                      | € 30.059,17                                      | NO                               | € 60.118,33   | € 30.059,17  | € 14.187,23             | € 10.098,50             | € -                     | € -                     |
|                      |                         |            |            |  |                |    |                   |                  | € 2.202.901,17                   | € 1.101.022,00                                   |                                  | € 1.481.933,44                                      | € 740.537,90   | € 288.290,34            | € 334.032,66            | € -                     | € -                     |

AVVISO PUBBLICO N.13/2012 PRIVATI MIS.311

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 311 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO   | persona fisica | FM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2014 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                    | Az.B.Tp.1               | 13/11-2013 | 11/12/2013 | RRORATO DAVIDE | 1              | M  | -                 | -                | € 261.882,56                     | € 117.847,15                                     | NO                               | € 261.882,56  | € 117.847,15   | € -                     | € -                     | € 58.923,57             | € 8.434,92              |
|                      |                         |            |            |                | 1              |    | 1                 |                  | € 261.882,56                     | € 117.847,15                                     |                                  | € 261.882,56  | € 117.847,15   | € 0,00                  | € 0,00                  | € 58.923,57             | € 8.434,92              |

AVVISO PUBBLICO N.15/2012 PRIVATI MIS.321

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 321 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO                              | persona fisica | FM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2014 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|---|----------------|----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                    | Aza.Tp.1                | 13/21-2013 | 10/12/2013 | A.E. & COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA       | -              | -  | 1                 | -                | € 314.923,35                     | € 157.461,68                                     | NO                               | € 314.923,35  | € 157.461,68   | € -                     | € -                     | € 50.000,00             | € 8.227,07              |
| 2                    | Aza.Tp.1                | 2/321-2013 | 30/12/2013 | AGRINDIALOGO COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA | -              | -  | 1                 | -                | € 299.799,94                     | € 149.899,97                                     | NO                               | € 299.799,94  | € 149.899,97   | € -                     | € -                     | € 100.225,00            | € 49.075,05             |
|                      |                         |            |            |   | 0              |    | 2                 | 0                | € 614.723,29                     | € 307.361,65                                     |                                  | € 614.723,29  | € 307.361,65   | € 0,00                  | € 0,00                  | € 150.225,00            | € 57.302,12             |

**AVVISO PUBBLICO N.17/2012 PRIVATI MIS.313**

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 313 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO  | persona fisica | FIM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2015 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2015 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 40                   | Az B Tip 4              | 41/31-2013 | 10/12/2013 | NUOVA DANIEL'S S.R.L.   | -              | -   | 1                 | -                | € 298.987,81                     | € 148.993,90                                     | NO                               | € 298.987,81  | € 148.993,90   | € -                     | € -                     | € 149.988,09            | € -                     |
| 41                   | Az B Tip 4              | 42/31-2013 | 10/12/2013 | "BS GROUP S.R.L."   | -              | -   | 1                 | -                | € 32.949,08                      | € 16.474,54                                      | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 42                   | Az B Tip 4              | 43/31-2013 | 10/12/2013 | ALBERGO ARGENTINA S.R.L.                                      | -              | -   | 1                 | -                | € 89.258,11                      | € 44.629,06                                      | NO                               | € 89.258,11   | € 44.629,06  | € -                     | € -                     | € -                     | € 27.185,02             |
| 43                   | Az B Tip 4              | 44/31-2013 | 10/12/2013 | P.E.A. S.R.L.   | -              | -   | 1                 | -                | € 87.376,54                      | € 43.688,27                                      | SI                               | € 87.376,54   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 44                   | Az B Tip 4              | 45/31-2013 | 10/12/2013 | HOTEL KURSAL DI MARIA DE LUCIA E C. SAS                       | -              | -   | 1                 | -                | € 148.274,65                     | € 74.137,33                                      | NO                               | € 148.274,65  | € 74.137,33  | € -                     | € -                     | € 53.866,37             | € 20.210,95             |
| 45                   | Az B Tip 4              | 46/31-2013 | 10/12/2013 | ALBERGO DELLE TERME SRL                                       | -              | -   | 1                 | -                | € 298.725,77                     | € 148.362,89                                     | NO                               | € 298.725,77  | € 148.362,89   | € -                     | € -                     | € 147.848,15            | € -                     |
| 46                   | Az B Tip 4              | 47/31-2013 | 10/12/2013 | ALBERGO RISTORANTE GIULIANA SNC                               | -              | -   | 1                 | -                | € 57.409,23                      | € 28.704,62                                      | NO                               | € 57.409,23   | € 28.704,62  | € -                     | € -                     | € 15.668,91             | € -                     |
| 47                   | Az B Tip 4              | 48/31-2013 | 10/12/2013 | PANNONE PIETRO  | 1              | M   | -                 | -                | € 27.231,23                      | € 13.615,62                                      | NO                               | € 27.231,23   | € 13.615,62  | € -                     | € -                     | € 13.615,62             | € -                     |
| 48                   | Az B Tip 4              | 49/31-2013 | 11/12/2013 | ALBERGO,RISTORANTE,BAR MEDITERRANEO DI TESORI LUCA R. C. SAS  | -              | -   | 1                 | -                | € 34.664,72                      | € 17.332,36                                      | SI                               | € -   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 49                   | Az B Tip 4              | 50/31-2013 | 10/12/2013 | BONANNI MARIA   | 1              | F   | -                 | -                | € 67.643,07                      | € 33.821,53                                      | SI                               | € 67.643,07   | € -  | € -                     | € -                     | € -                     | € -                     |
| 50                   | Az B Tip 4              | 51/31-2013 | 10/12/2013 | HOTEL VILLA MEDICI SNC  | -              | -   | 1                 | -                | € 106.527,65                     | € 53.263,82                                      | NO                               | € 106.527,65  | € 53.263,82  | € -                     | € -                     | € 21.560,00             | € 29.636,94             |
| 51                   | Az B Tip 4              | 52/31-2013 | 10/12/2013 | LUDOVICI ALESSANDRO E NORO MARIA S.N.C.                       | -              | -   | 1                 | -                | € 52.949,34                      | € 26.474,67                                      | NO                               | € 52.949,34   | € 26.474,67  | € -                     | € -                     | € 26.474,67             | € -                     |
| 52                   | Az B Tip 4              | 53/31-2013 | 12/12/2013 | HOTEL REALE SCI DI EREDI DI GIUSEPPE TERRINONI DI TUCCIARELLI | -              | -   | 1                 | -                | € 64.845,52                      | € 32.422,76                                      | NO                               | € 64.845,52   | € 32.422,76  | € -                     | € -                     | € -                     | € 19.249,43             |
| 53                   | Az B Tip 4              | 54/31-2013 | 17/12/2013 | BENESSERE E TURISMO SRL                                       | -              | -   | 1                 | -                | € 160.220,65                     | € 80.110,32                                      | NO                               | € 160.220,65  | € 80.110,32  | € -                     | € -                     | € 7.315,00              | € 80.110,00             |
| 54                   | Az B Tip 4              | 55/31-2013 | 10/12/2013 | CUONTYTOUR 2002 SRL   | -              | -   | 1                 | -                | € 14.630,00                      | € 7.315,00                                       | NO                               | € 14.630,00   | € 7.315,00   | € -                     | € -                     | € 7.315,00              | € -                     |
| 55                   | Az B Tip 4              | 56/31-2013 | 10/12/2013 | ASSUNTA 22 S.R.L.   | -              | -   | 1                 | -                | € 102.132,02                     | € 51.066,01                                      | NO                               | € 102.132,02  | € 51.066,01  | € -                     | € -                     | € 20.600,00             | € 30.466,01             |
|                      |                         |            |            |   |                |     |                   |                  | <b>€ 1.644.825,39</b>            | <b>€ 822.412,70</b>                              |                                  | <b>€ 1.577.211,59</b>                               | <b>€ 711.096,00</b>                                  | <b>€ -</b>              | <b>€ -</b>              | <b>€ 456.936,81</b>     | <b>€ 206.858,35</b>     |

**AVVISO PUBBLICO N.18/2012 PUBBLICI MIS.313**

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 313 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO             | persona fisica | FIM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2014 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 24                   | Az B Tip 3              | 29/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI COLLEPARDO     | -              | -   | 1                 | 1                | € 22.797,01                      | € 22.797,01                                      | NO                               | € 22.797,01   | € 22.797,01  | € -                     | € 11.398,50             | € -                     | € 11.348,43             |
| 25                   | Az A Tip 1              | 30/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI VICO NEL LAZIO | -              | -   | 1                 | 1                | € 109.329,38                     | € 109.329,38                                     | NO                               | € 109.329,38  | € 109.329,38   | € -                     | € 54.664,69             | € -                     | € 48.113,31             |
| 26                   | Az A Tip 1              | 31/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI ALATRI         | -              | -   | 1                 | 1                | € 85.561,16                      | € 85.561,16                                      | NO                               | € 85.561,16   | € 85.561,16  | € -                     | € 42.780,58             | € -                     | € 28.874,39             |
| 27                   | Az A Tip 1              | 32/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI TORRE CAJETANI | -              | -   | 1                 | 1                | € 115.655,25                     | € 115.655,25                                     | NO                               | € 115.655,25  | € 115.655,25   | € -                     | € 57.827,62             | € -                     | € 36.762,53             |
| 28                   | Az B Tip 1              | 33/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI FIUGGI         | -              | -   | 1                 | 1                | € 121.589,20                     | € 121.589,20                                     | NO                               | € 121.589,20  | € 121.589,20   | € -                     | € 60.794,60             | € -                     | € 55.837,20             |
| 29                   | Az B Tip 1              | 34/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI VICO NEL LAZIO | -              | -   | 1                 | 1                | € 161.171,71                     | € 161.171,71                                     | NO                               | € 161.171,71  | € 161.171,71   | € -                     | € 80.585,85             | € 39.183,38             | € 29.825,89             |
| 30                   | Az A Tip 1              | 35/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI GUARCINO       | -              | -   | 1                 | 1                | € 111.372,36                     | € 111.372,36                                     | NO                               | € 111.372,36  | € 111.372,36   | € -                     | € 55.686,18             | € -                     | € 45.329,52             |
| 31                   | Az B Tip 1              | 36/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI GUARCINO       | -              | -   | 1                 | 1                | € 258.522,80                     | € 258.522,80                                     | NO                               | € 258.522,80  | € 258.522,80   | € -                     | € 129.261,40            | € -                     | € 100.135,91            |
| 32                   | Az A Tip 2              | 37/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI GUARCINO       | -              | -   | 1                 | 1                | € 26.833,92                      | € 26.833,92                                      | NO                               | € 26.833,92   | € 26.833,92  | € -                     | € 13.416,96             | € 7.161,31              | € -                     |
| 33                   | Az A Tip 2              | 38/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI FIUGGI         | -              | -   | 1                 | 1                | € 26.757,19                      | € 26.757,19                                      | NO                               | € 26.757,19   | € 26.757,19  | € -                     | € 13.378,59             | € 12.453,37             | € -                     |
| 34                   | Az A Tip 1              | 39/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI FIUGGI         | -              | -   | 1                 | 1                | € 117.487,23                     | € 117.487,23                                     | NO                               | € 117.487,23  | € 117.487,23   | € -                     | € 58.743,61             | € -                     | € 44.394,30             |
| 35                   | Az A Tip 2              | 40/31-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI ALATRI         | -              | -   | 1                 | 1                | € 26.757,18                      | € 26.757,18                                      | NO                               | € 26.757,18   | € 26.757,18  | € -                     | € 13.378,59             | € 10.300,91             | € -                     |
| 36                   | Az B Tip 1              | 57/31-2013 | 12/12/2013 | COMUNE DI ALATRI         | -              | -   | 1                 | 1                | € 288.122,00                     | € 288.122,00                                     | NO                               | € 288.122,00  | € 288.122,00   | € -                     | € 144.061,00            | € -                     | € 113.997,21            |
| 37                   | Az B Tip 3              | 58/31-2013 | 12/12/2013 | COMUNE DI TRIVIGLIANO    | -              | -   | 1                 | 1                | € 83.067,35                      | € 83.067,35                                      | NO                               | € 83.067,35   | € 83.067,35  | € -                     | € 41.533,67             | € -                     | € 38.333,35             |
| 38                   | Az B Tip 2              | 59/31-2013 | 12/12/2013 | COMUNE DI TRIVIGLIANO    | -              | -   | 1                 | 1                | € 24.458,29                      | € 24.458,29                                      | NO                               | € 24.458,29   | € 24.458,29  | € -                     | € 12.229,14             | € 11.068,53             | € -                     |
| 39                   | Az B Tip 1              | 60/31-2013 | 12/12/2013 | COMUNE DI ACUTO          | -              | -   | 1                 | 1                | € 30.718,69                      | € 30.718,69                                      | NO                               | € 30.718,69   | € 30.718,69  | € -                     | € 15.359,34             | € 13.419,75             | € -                     |
|                      |                         |            |            |                          |                |     |                   |                  | <b>€ 1.610.200,72</b>            | <b>€ 1.610.200,72</b>                            |                                  | <b>€ 1.610.200,72</b>                               | <b>€ 1.610.200,72</b>                                | <b>€ -</b>              | <b>€ 805.100,32</b>     | <b>€ 93.587,25</b>      | <b>€ 552.952,04</b>     |

**AVVISO PUBBLICO N.19/2012 PUBBLICI MIS.322**

| num. prog finanziati | MISURA 4.1.3 322 azione | NUMERO PC  | DEL        | BENEFICIARIO             | persona fisica | FIM | persona giuridica | Settore pubblico | COSTO TOT. AMMESSO al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO DA PROV. CONC. al 31/12/2013 | RINUNCE/ DECADENZE al 31/12/2014 | COSTO TOT. AMMESSO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | CONTRIBUTO/ IMPEGNO dedotte le rinunce al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2012 | PAGAMENTI al 31/12/2013 | PAGAMENTI al 31/12/2014 | PAGAMENTI al 31/12/2015 |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                    | Tip 2                   | 1/322-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI COLLEPARDO     | -              | -   | 1                 | 1                | € 145.708,77                     | € 145.708,77                                     | NO                               | € 145.708,77  | € 145.708,77   | 0,00                    | € 72.854,38             | 0,00                    | € 23.870,02             |
| 2                    | Tip 4                   | 2/322-2013 | 04/12/2013 | COMUNE DI TORRE CAJETANI | -              | -   | 1                 | 1                | € 242.649,09                     | € 242.649,09                                     | NO                               | € 242.649,09  | € 242.649,09   | 0,00                    | € 121.324,54            | 0,00                    | € 80.514,60             |
| 3                    | Tip 2                   | 3/322-2013 | 12/12/2013 | COMUNE DI TORRE CAJETANI | -              | -   | 1                 | 1                | € 242.895,51                     | € 242.895,51                                     | NO                               | € 242.895,51  | € 242.895,51   | 0,00                    | € 121.447,75            | 0,00                    | € 57.582,25             |
|                      |                         |            |            |                          |                |     |                   |                  | <b>€ 631.253,37</b>              | <b>€ 631.253,37</b>                              |                                  | <b>€ 631.253,37</b>                                 | <b>€ 631.253,37</b>                                  | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 315.626,67</b>     | <b>€ 0,00</b>           | <b>€ 161.966,87</b>     |

Come si evince dalla tabella nel corso del 2015 il GAL ha emesso:

- atto di decadenza totale dal contributo n. 8/313 del 27/03/2015 relativamente al provvedimento di concessione n. 44/313-2013 del 10/12/2013 a seguito di rinuncia volontaria al contributo pubblico da parte del beneficiario "P.E.A. S.R.L.";
- atto di decadenza totale dal contributo n. 9/313 del 27/03/2015 relativamente al provvedimento di concessione n. 50/313-2013 del 10/12/2013 a seguito di rinuncia volontaria al contributo pubblico da parte del beneficiario "BONANNI MARIA".
- atto di decadenza parziale dal contributo n. 1/311 del 30/10/2015 relativamente al provvedimento di concessione n. 1/311-2013 del 12/12/2013 al fine di provvedere al recupero parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione da parte del beneficiario "RORATO DAVIDE".

#### 5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione

Al 31/12/2015 relativamente alle procedure di attuazione del PSL 2007/2013 non vi sono osservazioni.

Nel corso dell'anno 2015 il Gal Ernici Simbruini ha utilizzato le procedure Sian per la liquidazione degli anticipi, saldi e accenti ai beneficiari pubblici e privati.



## 5. ESECUZIONE FINANZIARIA

**6.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento.**

---

| Misura  | anno di riferimento | Costo totale ammissibile | % sul tot. | Spesa effettuata    |                        |                     |                            |                     | Numero progetti |                |
|---|---------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|   |                     |                          |            | totale pubblico     | % sul totale di misura | FEASR               | Settore pubblico nazionale | Settore privato     | Anno            | Dati aggregati |
| <b>4.1 3 311</b>  |                     | <b>261.882,56</b>        |            | <b>117.847,15</b>   |                        | <b>51.852,75</b>    | <b>65.994,40</b>           | <b>144.035,41</b>   |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 130.941,27               | 50,00      | 58.923,57           | 50,00                  | 25.926,37           | 32.997,20                  | 72.017,70           | 1               | 1              |
| <b>4.1 3 312</b>  |                     | <b>0,00</b>              |            | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
| <b>4.1 3 313</b>  |                     | <b>5.564.610,53</b>      |            | <b>4.097.916,25</b> |                        | <b>1.803.083,15</b> | <b>2.294.833,10</b>        | <b>1.466.694,28</b> |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 1.108.238,69             | 19,92      | 819.948,35          | 20,01                  | 360.777,27          | 459.171,08                 | 288.290,34          | 19              | 19             |
|   | 2013                | 1.952.062,91             | 35,08      | 1.618.030,25        | 39,48                  | 711.933,31          | 906.096,94                 | 334.032,66          | 20              | 39             |
|   | 2014                | 1.021.058,59             | 18,35      | 564.121,78          | 13,77                  | 248.213,58          | 315.908,20                 | 456.936,81          | 9               | 48             |
| <b>4.1 3 321</b>  |                     | <b>614.723,30</b>        |            | <b>307.361,65</b>   |                        | <b>135.239,13</b>   | <b>172.122,52</b>          | <b>307.361,65</b>   |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 300.450,00               | 48,88      | 150.225,00          | 48,88                  | 66.099,00           | 84.126,00                  | 150.225,00          | 2               | 2              |
| <b>4.1 3 322</b>  |                     | <b>631.253,37</b>        |            | <b>631.253,37</b>   |                        | <b>277.751,48</b>   | <b>353.501,89</b>          | <b>0,00</b>         |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 315.626,67               | 50,00      | 315.626,67          | 50,00                  | 138.875,73          | 176.750,94                 | 0,00                | 3               | 3              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 3              |
| <b>4.1 3 331</b>  |                     | <b>0,00</b>              |            | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
| <b>4.2.1</b>  |                     | <b>99.630,53</b>         |            | <b>71.139,52</b>    |                        | <b>31.301,39</b>    | <b>39.838,13</b>           | <b>28.491,01</b>    |                 |                |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
| <b>4.3.1</b>  |                     | <b>774.482,06</b>        |            | <b>774.482,06</b>   |                        | <b>340.772,11</b>   | <b>433.709,95</b>          | <b>0,00</b>         | <b>5</b>        | <b>1</b>       |
| <b>1.Costituzione</b>   |                     | <b>1.844,00</b>          |            | <b>1.844,00</b>     |                        | <b>811,36</b>       | <b>1.032,64</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       |
|   | 2010                | 1.844,00                 | 100,00     | 1.844,00            | 100,00                 | 811,36              | 1.032,64                   | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2015                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 1              |
| <b>Funzionamento GAL</b>                                      |                     | <b>611.209,74</b>        |            | <b>611.209,74</b>   |                        | <b>268.932,29</b>   | <b>342.277,45</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       |
|   | 2010                | 7.346,84                 | 1,20       | 7.346,84            | 1,20                   | 3.232,61            | 4.114,23                   | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2011                | 23.052,63                | 3,77       | 23.052,63           | 3,77                   | 10.143,16           | 12.909,47                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2012                | 115.439,97               | 18,89      | 115.439,97          | 18,89                  | 50.793,59           | 64.646,38                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2013                | 121.831,78               | 19,93      | 121.831,78          | 19,93                  | 53.605,98           | 68.225,80                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2014                | 104.942,20               | 17,17      | 104.942,20          | 17,17                  | 46.174,57           | 58.767,63                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2015                | 237.779,81               | 38,90      | 238.492,63          | 39,02                  | 104.936,76          | 133.555,87                 | -712,82             | 1               | 1              |
| <b>Spese Progettazione PSL</b>                                |                     | <b>25.446,26</b>         |            | <b>25.446,26</b>    |                        | <b>11.196,35</b>    | <b>14.249,91</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 25.446,26                | 100,00     | 25.446,26           | 100,00                 | 11.196,35           | 14.249,91                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2015                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 1              |
| <b>Animazione</b>   |                     | <b>85.782,06</b>         |            | <b>85.782,06</b>    |                        | <b>37.744,11</b>    | <b>48.037,95</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 3.846,26                 | 4,48       | 3.846,26            | 4,48                   | 1.692,35            | 2.153,91                   | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2013                | 5.458,87                 | 6,36       | 5.458,87            | 6,36                   | 2.401,90            | 3.056,97                   | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2014                | 25.713,86                | 29,98      | 25.713,86           | 29,98                  | 11.314,10           | 14.399,76                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2015                | 50.749,71                | 59,16      | 50.749,71           | 59,16                  | 22.329,87           | 28.419,84                  | 0,00                | 1               | 1              |
| <b>Gestione e diffusione informazione sull'attuazione PSL</b> |                     | <b>50.200,00</b>         |            | <b>50.200,00</b>    |                        | <b>22.088,00</b>    | <b>28.112,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>       |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 426,00                   | 0,85       | 426,00              | 0,85                   | 187,44              | 238,56                     | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2012                | 3.262,68                 | 6,50       | 3.262,68            | 6,50                   | 1.435,58            | 1.827,10                   | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2013                | 1.432,40                 | 2,85       | 1.432,40            | 2,85                   | 630,26              | 802,14                     | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2014                | 29.319,83                | 58,41      | 29.319,83           | 58,41                  | 12.900,73           | 16.419,10                  | 0,00                | 1               | 1              |
|   | 2015                | 15.759,06                | 31,39      | 15.759,06           | 31,39                  | 6.933,99            | 8.825,07                   | 0,00                | 1               | 1              |
| <b>Att.formative personale GAL</b>                            |                     | <b>0,00</b>              |            | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
|   | 2010                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2011                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2012                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2013                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2014                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |
|   | 2015                | 0,00                     | 0,00       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0               | 0              |

## 5.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati.

Nel corso del 2015 il GAL ha ricevuto i seguenti pagamenti dalla Regione Lazio:

| DATA ACCREDITO | IMPORTO erogato   | Importo della polizza prodotta dal GAL |
|----------------|-------------------|--|
| 28/12/2011     | 168.800,00        | 185.680,00                             |
|                | <b>168.800,00</b> |  |
| 28/12/2012     | 148.077,53        | -                                      |
|                | <b>148.077,53</b> |  |
| 07/01/2014     | 128.150,88        | -                                      |
|                | <b>128.150,88</b> |  |
| 23/12/2014     | 132.901,93        | -                                      |
|                | <b>132.901,93</b> |  |
| 12/06/2015     | 117.937,93        | -                                      |
|                | <b>117.937,93</b> |  |
| (*)            | 78.613,78         | -                                      |
|                | <b>78.613,78</b>  |  |
|                | <b>774.482,05</b> |  |

(\*) in corso di erogazione da parte dell'Agea OP

Gli interessi maturati risultano i seguenti:

| TRIMESTRE      | DATA ACCREDITO | IMPORTO       |
|----------------|----------------|---------------|
| IV Trim. 2011  | 31/12/2011     | 13,03         |
| I Trim. 2012   | 31/03/2012     | 288,38        |
| II Trim. 2012  | 30/06/2012     | 110,12        |
| III Trim. 2012 | 30/09/2012     | 39,25         |
| IV Trim. 2012  | 31/12/2012     | 2,22          |
| I Trim. 2013   | 31/03/2013     | 12,00         |
| II Trim. 2013  | 30/06/2013     | 9,03          |
| III Trim. 2013 | 30/09/2013     | 6,28          |
| IV Trim. 2013  | 31/12/2013     | 3,08          |
| I Trim. 2014   | 31/03/2014     | 18,34         |
| II Trim. 2014  | 30/06/2014     | 18,30         |
| III Trim. 2014 | 30/09/2014     | 1,61          |
| IV Trim. 2014  | 31/12/2014     | 1,40          |
| I Trim. 2015   | 31/03/2015     | 6,89          |
| II Trim. 2015  | 30/06/2015     | 3,08          |
| III Trim. 2015 | 30/09/2015     | 6,57          |
| IV Trim. 2015  | 31/12/2015     | n.d.          |
|                |                | <b>539,58</b> |

## 6. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Il GAL al 31/12/2015 non ha apportato modifiche al Piano di Sviluppo Locale.

## 7. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

La Regione Lazio con Determinazione n. G03880 del 09/12/2013 ha approvato una prima proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 7 del 23/11/2013, grazie alla quale sono state ammesse a finanziamento domande di aiuto ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi relativamente alla Misura 4.1.3 311 "Diversificazione verso attività non agricole", alla Misura 4.1.3 313 "Incentivazione di attività turistiche" e alla Misura 4.1.3 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi".

La Regione Lazio con Determinazione n. G05507 del 20/12/2013 ha approvato una seconda proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 9 del 17/12/2013, grazie alla quale è stata

ammessa a finanziamento una domanda di aiuto ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi relativamente alla Misura 4.1 3 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale".

La Regione Lazio con Nota Prot. n. 227755/GR/04/18 del 27/04/2015 ha approvato una terza proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 1 del 27/03/2015, relativamente alla Misura 4.3.1 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, animazione ed acquisizione competenze", necessaria per un rafforzamento della dotazione finanziaria per la copertura dei costi riferiti alle attività di animazione attuate e da attuare sul territorio del GAL Ernici Simbruini (punto 4) e per la copertura dei costi riferiti alle spese sostenute e da sostenere per il materiale informativo (punto 5).

La Regione Lazio con Nota Prot. n. 599125/GR/04/18 del 05/11/2015 ha approvato una quarta proposta di rimodulazione del Piano Finanziario del Gal Ernici Simbruini approvata dal CdA n. 3 del 30/10/2015, relativamente alla Misura 4.3.1 "Gestione dei Gruppi di Azione Locale, animazione ed acquisizione competenze", necessaria per un rafforzamento della dotazione finanziaria per la copertura dei costi riferiti all'organizzazione dell'evento di promozione delle buone pratiche territoriali e dei buoni risultati gestionali del PSL 2007/2013 (punto 4) e per la copertura dei costi riferiti alle spese da sostenere per i passaggi televisivi e su carta stampata delle attività svolte e dei risultati conseguiti nella Programmazione 2007/2013 (punto 5).

## 8. PROGETTI ESEMPLARI

Al 31/12/2015 risultano conclusi e rendicontati i progetti presentati dai beneficiari pubblici e privati in risposta agli ultimi avvisi pubblici emessi dal GAL nel 2012.

Tra i progetti dei beneficiari pubblici conclusi al 2015 si può menzionare:

**Titolo del progetto:** "Campo di calcio a otto e fabbricato servizi-attività ricreative"

**Misura:** 4.1 3 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"

**Bando di riferimento:** n. 15/2012

**Costo totale:** € 299.799,94

**Contributo pubblico:** € 149.899,97

**Beneficiario:** Agrindialogo Cooperativa Sociale Agricola

**Localizzazione:** Trivigliano

**Stato di realizzazione:** Concluso

**Descrizione del progetto:**

L'Agrindialogo Cooperativa Sociale Agricola svolge attività tra loro funzionalmente collegate e finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, sociale nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, collaborando con la Comunità in Dialogo che già da molti anni opera secondo un'impostazione psicoeducativa e del miglioramento.

Il progetto è consistito nella realizzazione di:

un campo da calciotto (calcio a otto) con dimensioni di circa ml 59.30 x 37.00, in erba naturale seminata su strati di terreno e torba su basamento piano in massiciata rullata di pietra cava, completo di recinzione metallica per i primi 2 mt di altezza, ulteriore recinzione alta in plastica e impianto di illuminazione notturna;

un fabbricato annesso per attività ricreative-sportive, composto da spogliatoi, completi di docce e servizi igienici, una sala per lo svolgimento dell'attività sportiva-ricreativa all'interno dell'azienda agricola.

Si riportano alcune foto del sopralluogo:



Gli obiettivi conseguiti con il progetto possono essere così sintetizzati:

- Sviluppo di servizi che possano migliorare la qualità della vita e in specifico attraverso la realizzazione di nuove attività ludico-sportive e psicomotorie.  
Il campo di calcio a otto con relativi servizi è funzionale alla promozione di interventi di educazione motoria e sportiva per gli addetti all'attività agricola e zootecnica.  
Le finalità del programma di investimento sono, da una parte legate allo sviluppo delle attività collettive e alla promozione della socialità tra gli addetti di un distretto rurale con conseguente rafforzamento dei legami interpersonali attraverso lo sport, e dall'altra seguono la promozione dell'educazione motoria nella comunità rurale al fine di prevenire e curare i disagi fisici e tipici del lavoro agricolo (anche per addetti anziani o adulti in difficoltà motoria temporanea funzionale ad un loro reinserimento).

Vico Nel Lazio, 28/01/2016

Firmato  
Il Presidente  
Giovanni Rondinara

Firmato  
Il Direttore Tecnico  
Sandra Tirocchi

Firmato  
Il Responsabile Amministrativo Finanziario  
Laura Ascani